

Số: 76/QĐ - UBND

Đình Cả, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai tình hình quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn thị trấn Đình Cả

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ

Căn cứ Luật chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 2/2/2005 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai về việc phê duyệt quyết toán công trình: Sửa chữa đường bê tông từ cổng Huyện ủy đến tổ dân phố Làng Lường thị trấn Đình Cả;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn Đình Cả Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa đường bê tông TDP Thái Long và TDP Tiên Phong thị trấn Đình Cả;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn Đình Cả Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa đường bê tông cụm 1 và cụm 2 TDP Tiên Phong thị trấn Đình Cả;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán thị trấn Đình Cả,

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Công khai quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn thị trấn Đình Cả.

(Theo chi tiết biểu kèm theo)

Điều 2. Giao cho Văn phòng HĐND-UBND và Công chức tài chính - Kế toán thị trấn thực hiện công khai ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Công chức Văn phòng HĐND - UBND, Kế toán ngân sách, và công chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện ;
- Đảng ủy - HĐND thị trấn ;
- Chủ tịch, PCT UBND thị trấn;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Trịnh Thanh Phương

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(Kèm theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	TMDT được duyệt	Giá trị đề nghị QT của chủ đầu tư	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	1.868,185	1.821,332	1.817,857	-3,475	
A	Dự án nhóm A					
B	Dự án nhóm B					
C	Dự án nhóm C	1.868,185	1.821,332	1.817,857	-3,475	
1	Sửa chữa đường bê tông từ cổng Huyện ủy đến TDP Làng Lường	420,326	416,316	414,457	-1,859	
2	Sửa chữa đường bê tông TDP Thái Long và TDP Tiên Phong	692,888	692,887	692,500	-0,387	
3	Sửa chữa đường bê tông cụm 1 và cụm 2 TDP Tiên Phong	754,971	712,129	710,900	-1,229	